
Fra: Haakon Anderssen 

Sendt: fredag 28. juni 2019 15:30 

Til: 'Runar Bråthen / Schjødt' 

Emne: SV: 19/14660 Svar på klage på avvisning [SCHJODT-Matters.FID555053] 

 

Hei 

 

Kommunen har vurdert det du har anført.  Avgjørende for kommunen er at bilag 1 pkt 6 gjelder et 

«minimumskrav» for å delta og at din klient har uttrykt seg i tilbodsbrevet pkt. 4 på side 6 på en 

måte som ikke gir rom for tvil.  Det er også mye mer som har vært fremme, men dette står 

fast.  Av hensyn til de grunnleggende prinsippene om forutberegnelighet og likebehandling blir 

Nettstar AS avvist.  

 

Derfor blir Bergen Fiber AS beste tilbyder på alle områder, og blir tildelt kontrakt.   

 

Kommunen gir karenstid fra i dag med 10 dager; dvs. til og med mandag 8.7.2019.  Fordi Nettstar 

AS har advokatbistand antar kommunen det er unødvendig å redegjøre for klagemulighet og 

mulighet til å gå til retten.  

 

Med vennlig hilsen 
 
Haakon Anderssen 
Prosjektleder 
Plan, utbygging og kommunalteknikk 
 
Tlf: 453 76 411 
Sentralbord  56 17 10 00 
postmottak@meland.kommune.no 

 

 
Sjå brosjyren vår 
 

Fra: Runar Bråthen / Schjødt [mailto:rubr@schjodt.no]  
Sendt: fredag 28. juni 2019 14:57 

Til: Haakon Anderssen 

Kopi: 'Helge Vindenes'; Thomas Nordby / Schjødt 
Emne: SV: 19/14660 Svar på klage på avvisning [SCHJODT-Matters.FID555053] 

 

Hei, 

 

Nettstar fastholder naturligvis klagen på avvisning, og det er i flere brev gitt grundig begrunnelse 

for hvorfor. Det er ingenting ved det innsynet som nå er gitt som endrer dette. Hvorvidt det er 

grunnlag for å avvise Nettstar beror på om deres tilbud avviker fra kravet, og om avviket kan anses 

som vesentlig. Det vises til redegjørelse i gårsdagens brev om at det ikke foreligger avvik i tilbudet, 

og at et avvik uansett kun omfatter Eikeland. For øvrig legges det til at avkrysning i bilag 1 er like 

forbeholdsløs i tilbudet fra Nettstar.  

 

For øvrig vil vi kort kommenterer innholdet i tilbudet fra Bergen Fiber; 
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         Det følger av tilbudet at "Oppstartsdato er basert på når salget starter i hvert område", og 

ikke kontraktsigneringstidspunktet slik som forutsatt i krav nr. 6. Kontraktsignering er 

estimert i mai 2019, ergo er det "ferdig levert" ca 13 måneder etter kontraktsignering. Dette 

antas å ha sammenheng med krav 19 om 4 ukers karenstid. 

         Planen forutsetter at alle delområdene starter opp likt og går parallelt. Om noen områder 

starter senere, vil dette område være ferdig etter fristen på 12 måneder fra 

kontraktssignering dersom Kommunens tolkning av kravet legges til grunn. Som det står i 

tilbudet så baserer planen seg på når det enkelte området starter opp – ikke 

kontraktsignering.  

         Bergen Fiber skriver at "forhold utenfor Tilbyders kontroll og som påvirker fremdriften vil 

komme i tillegg til estimert makstid" 

         Planen omtales som "tentativ" 

         Det tas forbehold om at "fremdrift pr område avhenger av hvordan området responderer" 

         Grossisttilgang ihht krav 19 er ikke synliggjort eller tatt høyde for 

         Det forutsettes "tilslutning fra et flertall av husstander i enkeltområder for at området skal 

være gjennomførbart"   

 

Siden temaet nå er beslutningen om å avvise Nettstar, vil ikke vi går nærmere inn på dette nå. 

Avgjørende er at det ikke foreligger grunnlag for å avvise Nettstar, og det bes om en beslutning fra 

Kommunen snarest. 
 

Runar Bråthen 
Advokat 
 
Ansvarlig advokat: 

 
 

 

 
Advokatfirmaet Schjødt AS,  
C. Sundts gate 17, Postboks  2022 Nordnes, 5817 Bergen, Norge 
t: +47 22 01 88 00   d: +47 55 55 35 12   m: +47 984 41 986   f: +47 55 55 35 01 
rubr@schjodt.no   vcard   www.schjodt.no   Org.nr.: 996 918 122 
 
Denne meddelelsen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og/eller underlagt lovbestemt taushetsplikt, 
og er kun ment for den tiltenkte adressat. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender pr 
e-post umiddelbart, og slett denne e-posten med vedlegg. 

 
 

 

 

Fra: Haakon Anderssen <haakon.anderssen@meland.kommune.no>  
Sendt: fredag 28. juni 2019 13:57 
Til: Runar Bråthen / Schjødt <rubr@schjodt.no> 
Emne: SV: 19/14660 Svar på klage på avvisning [SCHJODT-Matters.FID555053] 
 

Hei 

 

Saken gjelder oppfyllelse av det absolutte kravet i bilag 1 pkt 6 om «ferdigstilles senest 12 måneder 

fra kontraktsignering.»  Derfor oversendes utdrag av Bergen Fibers vedlegg 7.  Kommunen bekrefter 
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at resterende sider gjelder et helt annet tema enn fremdriften/ tidsbruken; de er derfor ikke 

relevante for tema nå.  Bergen Fiber hadde ingen ytterligere omtale av fremdrift/ tidsbruk.  De hadde 

også forbeholdsløs avkryssing i bilag 1 punkt 6.   

 

For ordens skyld påpekes at kommunen har tolket Bergen fibers tabell på side 2 i vedlegg 7 

bokstavlig: iht. pkt. 4 er «Plan for gjennomføring» at «Utbygging og kundeinstallasjon» skjer i ukene 

«Uke 41 2019 – uke 23 2010».  Med andre ord skjer det verken utbygging eller kundeinstallasjon i 

uke 24; som tvert om opplyser at oppdraget er «Ferdig levert».  Kommunen har således i denne 

saken lagt avgjørende vekt på klar ordlyd hos både Nettstar og Bergen Fiber. Tilbudet fra Telenor er 

for øvrig avvist.     

 

Dersom Nettstar mot formodning fortsatt skulle mene at kommunen tar feil ved å avvise Nettstar, 

ber vi om en begrunnelse innen i dag kl 1500.  Grunnen er at kommunen planlegger tildeling 

(inkludert på vanlig vis karenstid). 

 

Med vennlig hilsen 
 
Haakon Anderssen 
Prosjektleder 
Plan, utbygging og kommunalteknikk 
 
Tlf: 453 76 411 
Sentralbord  56 17 10 00 
postmottak@meland.kommune.no 

 

 
Sjå brosjyren vår 
 

Fra: Runar Bråthen / Schjødt [mailto:rubr@schjodt.no]  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 14:07 

Til: Haakon Anderssen 
Kopi: 'Helge Vindenes'; Thomas Nordby / Schjødt 

Emne: SV: 19/14660 Svar på klage på avvisning [SCHJODT-Matters.FID555053] 

 

Hei, 

 

Viser til brev mottatt tidligere i dag. Vedlagt er vårt brev på vegne av Nettstar. 

 

Det bes om snarlig tilbakemelding vedrørende avvisningsspørsmålet, og at Nettstar uavhengig av 

endelig beslutning sendes kopi av ny evaluering og tildelingsbeslutning, samt informeres om når 

karenstiden for ny tildelingsbeslutning utløper.  
 

Runar Bråthen 
Advokat 
 
Ansvarlig advokat: 
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Advokatfirmaet Schjødt AS,  
C. Sundts gate 17, Postboks  2022 Nordnes, 5817 Bergen, Norge 
t: +47 22 01 88 00   d: +47 55 55 35 12   m: +47 984 41 986   f: +47 55 55 35 01 
rubr@schjodt.no   vcard   www.schjodt.no   Org.nr.: 996 918 122 
 
Denne meddelelsen kan inneholde informasjon som er konfidensiell og/eller underlagt lovbestemt taushetsplikt, 
og er kun ment for den tiltenkte adressat. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender pr 
e-post umiddelbart, og slett denne e-posten med vedlegg. 

 

 

Fra: Haakon Anderssen <haakon.anderssen@meland.kommune.no>  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 09:19 
Til: Runar Bråthen / Schjødt <rubr@schjodt.no> 
Emne: 19/14660 Svar på klage på avvisning 
 

Hei 

 

Vedlagt svar. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Haakon Anderssen 

Prosjektleder 

Plan, utbygging og kommunalteknikk 
 

Tlf: 453 76 411 

Sentralbord  56 17 10 00 

postmottak@meland.kommune.no 

 

 
Sjå brosjyren vår 
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