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Ferdiggodkjenning av driftsbygning til mjølkekyr Frank Stian 
Steinsland 

Dykkar ref. 2019/110725 
 
Frank Stian Steinsland har kontakta Modalen kommune for ferdiggodkjenning av bygget. Autorisert 
rekneskapsførar  har levert inn byggjerekneskap for prosjektet, og Frank Stian Steinsland har levert inn 
timelister for eige arbeid i byggjeperioden. 
 
Kommunen har vore på synfaring på bygget. Det er vorte eit godt og teneleg bygg som gjer arbeidet for 
bonden lettare og trivselen for dyra betre.  Utfordringar undervegs har mellom anna vore oppfølging av 
entrepenør/byggefirma i samband med organisering av arbeidet.  Det må likevel seiast å ha vore ein kort og 
effektiv byggeprosess som starta seinsomaren 2019 og dyra var i hus i des 2019. Leverandør av robot og 
teknisk utstyr har gjort ein flott jobb med oppfølging, og det som gjenstår er ein reklamasjon på feil helling 
på golv i robotgropa som er lova utbetra. 
 
Oversikt utarbeidd etter rekneskap syner at kostnaden på bygget er kr 7 552 719, dette er  kr 252 719 meir 
enn budsjettet som var på 7 300 000. Meirforbruk på tre- og stålkonstruksjon og elektrikar er hovudårsak. I  
tillegg er det lagt ned eigen innsats jf vedlagte  timelister og omrekna med timesats 350 for eige arbeid og 
kr 800 for traktorarbeid . Sjå tabell under. 
 
Kommunen har skrive ut ferdigattest på bygget 7.september 2020.  
 
 

http://www.acos.no/


 
 

 
Side 2 

19/172 - 5 

 
 

 
 
Med helsing 
 

 

Laila Bjørge   
landbruksjef  
Brevet er godkjent elektronisk og har difor ingen signatur 
 
Vedlegg: 
Byggerekneskap  
Byggjerekneskap landbruksbygg  
Vs: Eigeninnsats Stian Steinsland Byggeprosjekt ny Mjelkeflor  
Innovasjon Norge - Ferdigattest driftsbygning GBNR 78/2  
20200909142540  
 
 

Kopi til: 
Arnljot Bjørge    
Stian Steinsland    

 

  

Godkjent kostnad Rekneskap Attståande

Bygget - tre og stål 2 090 000 2 685 100 -595 100 meirforbruk

Betongarbeid 1 860 000 1 879 272 -19 272 meirforbruk

Robot/innredning 2 510 000 2 180 053 329 947

gravearbeid 300 000 255 780 44 220

Elektrikar 220 000 389 413 -169 413 meirforbruk

Rørleggar 150 000 145 683 4 317

adm, planlegging, uforutsett 170 000 17 418 152 582

Sum kostnad bygg 7 300 000 7 552 719 -252 719 meirforbruk

Eigeninnsats timar kr/time Sum

Timelister eigar arbeid 120,50 350,00 42175,00

Timelister traktorarbeid 61,50 800,00 49200,00

Sum eige arbeid/traktor 91375,00

Total kostnad bygg 7 552 719

Eig arb/traktorarbeid 91 375

Sum byggekostand 7 644 094
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Mottakere:    
Innovasjon Norge Postboks 7322 5020 Bergen 
 
 


