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Notat/Løypemelding knytt til arbeid med samlokalisering av brann/redning, ambulanse og 
tekniske tenester 
 
 
Rådmannen gjer ikkje framlegg i saka 
 
 
Saksopplysningar:  
Rådmannen vil med dette informere om korleis prosessen med samlokalisering av brann/redning, 
ambulanse og tekniske tenester på Oddalsmyra vil bli gjennomført.  
 
Det er no gjennomført ein samspillkonkuranse der Åsane byggmesterforretning AS vann anbodet. Vi 
går no inn i ei samspelfase der Åsane byggmesterforretning AS, Osterøy kommune og leigetakarane 
går saman om å finne dei beste løysingane for bygget. Denne fasen går frå 25. oktober til 3. 
desember. 
 
For å klare eit stramt tidsskjema der ambisjonen er å ha eit innflyttingsklart bygg til 25. oktober 2022 
vil rådmannen legge opp følgjande politisk prosess: 
 
Rådmannen legg fram politisk sak til heradsstyret 8. desember. Det vil ikkje være mogleg å få 
ferdigstilt saka før måndag 6 desember i forhold til å få resultata frå samspelfasen. 
 
Kommunen sin prosjektleiar, Kjell Kvam vil difor være tilgjengeleg på rådhuset under gruppemøta 
måndag 6. desember for å svare på spørsmål frå politikarane. Han vil og delta i heradsstyret den 8. 
desember under handsaminga av saka for å opplyse saka om det skulle være ynskje om det. 
 
Rådmannen ber om orsak for at tidsplanen er så stram, men fokus i arbeidet har vært at Helse 
Bergen har eit sterkt ynskje om at bygget skal være ferdig snarast mogleg. Rådmannen legg difor opp 
til byggestart den 3. januar, og bygget skal då stå ferdig 25 oktober 2022. 
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