
Småkraft AS

Dam Nedre Botnavatn
Forsterkning av platedam

Detaljplan for miljø og landskap

Oppdragsnr.:  52200515  Dokumentnr.:  DML01  Versjon:  E01  Dato:  2023-02-10



Dam Nedre Botnavatn 

 
Forsterkning av platedam 
Oppdragsnr.: 52200515   Dokumentnr.: DML01   Versjon: E01 
  

2023-02-10  |  Side 2 av 16 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\522\00\52200515\5 arbeidsdokumenter\55 detaljplan\detaljplan - 
rapport\52200515_dml_e01.docx 
 

Oppdragsgiver: Småkraft AS 

Oppdragsgivers kontaktperson: Morten Vangdal 

Rådgiver: Norconsult AS, Kjørboveien 22, NO-1337 Sandvika 

Oppdragsleder: Morten Sørensen 

Fagansvarlig: Idunn Kirkreit 

Andre nøkkelpersoner: Tore Bekkelund, Einar Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E01 2023-02-10 For godkjennelse hos myndigheter IDHKI EIBER MOSOR 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Dam Nedre Botnavatn
Forsterkning av platedam
Oppdragsnr.:  52200515  Dokumentnr.:  DML01  Versjon:  E01

2023-02-10 |  Side 3 av 16 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\522\00\52200515\5 arbeidsdokumenter\55 detaljplan\detaljplan -
rapport\52200515_dml_e01.docx

Sammendrag

Dam Nedre Botnavatn på Osterøy skal bygges om for å tilfredsstille krav i Damsikkerhetsforskriften.

Dammen er en platedam i klasse 2 som skal forsterkes ved at annenhver pilar omstøpes til lameller. To
pilarer og to platefelt vil fjernes for å utvidere eksisterende overløp med et nytt 9,9 m langt overløp med
damkrone på HRV. Dette vil bli plassert i forlengelsen av eksisterende overløp. Eksisterende overløp
forsterkes med bergbolter og påstøp.

Denne detaljplanen for miljø og landskap beskriver plassering av anleggsveier, rigger og andre tiltak i
terrenget, samt angir prinsipper for terrengtilpasning og sluttarrondering av berørte arealer. Gjennom den
vedlagte arealbruksplanen angis de fysiske rammene og arealavgrensningene for de planlagte arbeidene.

Det er et krav for arbeid på alle konsesjonsgitte vannkraftverk å utarbeide og få godkjent detaljerte planer før
byggingen tar til. Planen er derfor utarbeidet på grunnlag av NVEs veiledningsmateriale, og er ikke
uttømmende for alle miljøtema. Hovedfokus er på de tema som NVE gjennom konsesjonen har hjemmel til å
følge opp, som synlige terrengarbeider og landskapstilpasning av bygde elementer. Oppfølging av andre
tema, slik som eksempelvis forurensning eller kulturminner som følges opp av andre myndigheter, omtales
kort.

Detaljplanen vil være et styrende dokument for entreprenør, og ligge til grunn for NVE Miljøtilsynets tilsyn i
byggeperioden.
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1 Kort om tiltaksområdet  
Dam Nedre Botnavatn ligger på nordvestsiden av Osterøya i Osterøy kommune i Vestland fylke ca. 1,7 km 
sydøst for tettstedet Tysso.  

Dammen ligger i Tyssevassdraget ved utløpet av Nedre Botnavatn ca. 280 moh. Magasinet er 
inntaksmagasin for Osvatn kraftverk.  

Det er kjørbar anleggsvei fram til damanlegget. 

 

Figur 1-1 Oversiktskart.. (Kilde: https://kart.finn.no/) 

 

Figur 1-2 Oversiktskart i mer detaljert målestokk. (Kilde: https://kart.finn.no/) 

Dam Nedre Botnavatn 

Dam Nedre Botnavatn 

https://kart.finn.no/
https://kart.finn.no/


Dam Nedre Botnavatn 

 
Forsterkning av platedam 
Oppdragsnr.: 52200515   Dokumentnr.: DML01   Versjon: E01 
  

2023-02-10  |  Side 6 av 16 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\522\00\52200515\5 arbeidsdokumenter\55 detaljplan\detaljplan - 
rapport\52200515_dml_e01.docx 
 

1.1 Om anleggseier 

Ansvarlig for vassdragsanlegget og byggherre er Småkraft AS. Småkraft eier og driver over 219 kraftverk og 
er Europas største småkraftprodusent. 

Småkraft samarbeider med over 750 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 2002 GWh fornybar strøm 
årlig. Det er nok til å dekke det årlige forbruket hos over 100 000 husholdninger. 

Selskapet har 30 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, 
samt 3 ansatte i Sverige. 

Tabell 1-1 Essensielle opplysninger anleggseier  

Anleggseier Småkraft AS 

Organisasjonsnummer 984616155 

Besøksadresse Solheimsgaten 15, 5058 Bergen 

Telefon 55127320 

Kontaktperson 
anleggseier 

Martin Vangdal 

martin.vangdal@smaakraft.no 

Tiltakets navn  Dam Nedre Botnavatn, forsterkning av platedam 

Vassdragsnummer 060.6B0 

Konsesjon Ikke funnet 

Kontaktinformasjon 
byggefase:  

 

 Navn Tlf nr.: 

Kontaktperson:   Martin Vangdal  

Prosjektleder byggefase: Martin Vangdal, 

martin.vangdal@smaakraft.no 

98 83 04 58 

Fagkompetanse miljø- 
og landskap: 

Katarina Eftevand 91 71 50 33 

Kontaktinformasjon 
driftsfase:  

Kontaktperson   

Daglig leder: Terje Vedeler, CEO 907 26 568 

Tilsynsperson / 
oppfølging miljø- og 
landskap 

Katarina Eftevand 91 71 50 33 

Sikkerhetsklasse Inntaksdammen er i konsekvensklasse 2 
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1.2 Om anlegget 

Dam Nedre Botnavatn omfatter en hoveddam med overløp og en sekundærdam. Hoveddammen er en 
platedam med 18 pilarer. Overløpet er utført som en massiv gravitasjonsdam på to nivåer fra pilar 18 og inn 
mot platedammens høyre vederlag. Sekundærdammen er en lav bueformet betongvegg i konsekvensklasse 
0. Dammene er i sin helhet fundamentert på berg 

 

Figur 1- Oversikt over vassdragsanlegget. 

Dammen er plassert i konsekvensklasse 2 iht. NVE-vedtak datert 21. april 2009. Det er ikke opplyst om, eller 
erfart, vesentlige endringer på anlegget siden vedtaket ble fattet som skulle tilsi annen konsekvensklasse. 

Tiltaket har ikke innvirkning på anleggets konsekvensklasse. 
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Figur 1-4 Bilde av dammen (Foto: Norconsult) 

 

Tabell 1-2: Hoveddata for vassdragsanlegget. 

Hoveddata  
Byggeår 1950-1952 
Total damlengde 101,9 m 
Største damhøyde Ca. 11 m 
Reguleringshøyde 5 m 
Tappeorgan Glideluke, bxh=0,9x0,9 m 
Areal nedbørsfelt 6,5 km2 
Magasinvolum 1,88 mill. m3 
Overflateareal ved HRV 0,46 km2 
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1.3 Planlagte tiltak

Platedam

Dammen bygges om til en lamelldam hvor den eksisterende damplaten blir tetningsskjerm uten konstruktive
sikkerhetskrav. Hver annen pilar omstøpes. Baksiden av platen som ikke dekkes av ny pilar, dekkes av
pilarhodet. Totalt syv pilarer skal bygges om til lameller. Dimensjoner på de nye lamellene skreddersys i
hvert tilfelle, og varierer fra 1,0 – 1,9 m bredde på pilarene og en tykkelse på lamellhodet mot bærende pilar
på 1,0– 1,5 m.

Overløp

De to eksisterende overløpstersklene skal forsterkes med bolter og kappestøp. I tillegg skal to pilarer og to
platefelt rives og erstattes med en ny overløpsterskel på nivå med HRV. Etter tiltaket vil den samlede
overløpslengden på nivå med HRV bli 9,0 m + 9,9 m, og overløpslengden på nivå HRV+0,5 m vil bli 7,9 m.

Figur 1-5 Området nedstrøms dam. Det går vei helt fram til dammen. (Foto: Norconsult)
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1.4 Flom- og skredfare

Magasinet og dammen samt elva nedstrøms er inkludert i fareområde for flom (søk i naturbase den 2/2-23).
Det ble gjennom søk i naturbase.no ikke funnet at det er fare for skred i området.

Det planlegges å holde lav vannstand i magasinet i byggeperioden, slik at uønskede flomhendelser unngås.

1.5 Forholdet til andre myndigheter

Vern

Utbyggingen berører ikke verneområder eller områder som er foreslått vernet.

Friluftsliv

Områdene rundt Nedre Botnavatnet ligger i et kartlagt friluftsområde som kalles Høgafjellet, og som i
naturbase har fått områdeverdi som svært viktig.

Det går turstier langs magasinet fra der hvor adkomstveien til dammen slutter. I anleggsperioden vil turgåere
midlertidig måtte gå rundt anleggsområdet, men ut over dette vil ikke arbeidene påvirke bruken av området
til friluftsliv.

Kulturminner

Kartsøk viser at det ikke er registrerte kulturminner i eller i nærheten av anleggsområdet.

Plan- og bygningsloven

Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan vil være basert på endelige detaljplaner, og sendes
kommunen parallelt med innsending av landskaps- og miljøplan til NVE.

Forurensningsloven

Det vil bli utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse i forkant av rivejobben. Alt som rives vil bli kjørt til godkjent
mottak.

Dersom det vurderes som aktuelt, vil utbygger vil ta kontakt med Statsforvalteren i god tid før arbeidene tar
til, for å avklare behovet for utslippstillatelse i forbindelse med arbeidene.

1.6 Fremdriftsplan

Byggherre har intensjon om å starte anleggsarbeidene vår/sommer 2023 og tar sikte på å fullføre arbeidene i
løpet av høsten 2023.
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2 Prinsipper for istandsetting 

2.1 Massehåndtering og arrondering  

Som hovedprinsipp vil all arrondering i både stor og liten skala tilpasses omkringliggende terreng. 
Overganger mellom berørte områder og eksisterende terreng skal se mest mulig naturlig ut, og skarpe 
overganger og rette linjer vil bli søkt unngått. Det skal ryddes og arronderes på alle berørte områder. 

Det er kun tidligere berørte arealer som benyttes i dette prosjektet, og det er, i tillegg til eksisterende 
adkomstvei, kun riggområdet som skal opparbeides ved hjelp av tilførte masser. Her planlegges det å skave 
av det øverste, vegetasjonskledde laget, før området opparbeides midlertidig. Ved tilbakelegging av 
avdekkingsmassene etter arrondering skal toppmassene legges løst på. Overflaten skal ikke glattes til, men 
kan med fordel ha en ujevn overflate.  

Alle eiendomsmessige forhold ved bruk av berørte areal i forbindelse med rehabiliteringen vil bli avklart 
mellom grunneiere og byggherre før oppstart av arbeidet. 
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3 Beskrivelse av tiltaket 

3.1 Arealbruksplan 

Vedlagt arealbruksplan viser inngrepsgrenser og detaljer for arealbruk. Det skal ikke forekomme 
anleggsaktiviteter utenfor angitt areal. Arealgrensene vil bli merket av i terrenget med bånd e.l. i den grad det 
er nødvendig for etterlevelse. 

3.2 Rivning av eksisterende konstruksjoner 

To platefelt og tilhørende pilarer skal fjernes. Rivningen blir utført etter nærmere vurdering i samråd med 
byggherre og entreprenør. For ikke å påvirke damplatens bæreevne vil dette bli utført etter at nærliggende 
pilarer er forsterket med lameller.  

Eksisterende adkomstvei vil bli brukt til å kjøre bort riveavfallet, og det kan bli aktuelt med noe mellomlagring 
av betong og andre rivemasser nærmest dammen. Denne jobben vil med andre ord ikke kreve 
opparbeidelse av nytt areal da det er allerede opparbeidete arealer som vil bli benyttet. 

3.3 Damarbeider 

Arbeidene på platedammen utføres tørt og på nedstrøms side. Berg og betong renskes og grunnforholdene 
kartlegges (innmåles, scannes), og kontrolleres mot forutsetninger i prosjekteringen. Nødvendige dybler og 
bergbolter settes, og alle flater det skal støpes mot rengjøres. Deretter forskales og armeres konstruksjonen 
før støp.  

For etablering av ny overløpsterskel samt ved boring og fastgysing av bergbolter i de eksisterende 
overløpstersklene vil det også måtte gjøres arbeider på vannsiden. Disse damdelene ligger vesentlig høyere 
i terrenget enn platedammen, og kan gjøres i en periode med lite tilsig og lavere vannstand. 

Damarbeidene vil kreve begrenset med areal, og det er først og fremst områdene rundt dammen som 
benyttes. Dersom det viser seg å være behov for opparbeidelse av noen av disse arealene, skal det enten 
legges til side toppjord først, før midlertidig opparbeidelse, eventuelt skal det benyttes duk under tilførte 
masser. I begge tilfeller vil målet være at områdene skal tilbakeføres til den tilstand de var i før arbeidene tok 
til. Dersom man går for bruk av duk, bør jorda luftes med en grabb i etterkant da den ellers vil bli kompaktert. 

3.4 Tørrlegging og flomavledning i anleggsperioden 

Størstedelen av arbeidene skal utføres på luftsiden. For å erstatte to platefelt med overløp må det foretas 
arbeid på vannsiden. Dette blir gjort i en periode med lavt tilsig når magasinvannstanden er naturlig lav. Ved 
uforutsett stigende magasinvannstand over tid, eller andre uforutsette hendelser som påvirker framdriften på 
anlegget, vil forholdene ligge til rette for å utsette arbeidet med ombygging av overløpstersklene. 
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Bilde 3-1. Inntaket til Osvatn kraftverk, og bunntappeluke som ble skiftet ut i 2012. Foto: BKK 

 

3.5 Veier 

Ingen nye anleggsveier er planlagt, da det allerede går vei helt fram til dammen. Det kan bli aktuelt å gruse 
opp denne i forbindelse med det planlagte tiltaket på dammen. 

3.6 Rigg 

Rigg legges like til side for dammen, på et område som er tidligere berørt av anleggsarbeider, men som i dag 
er vegetasjonskledd. Det øverste jordlaget skaves av og rankes opp i ytterkant av riggområdet før 
opparbeidelse. Tilførte masser fjernes og kjøres bort etter anleggsslutt. Det kan bli aktuelt å benytte duk 
fremfor å fjerne toppmasser. 

3.7 Fangdammer 

Det er ikke planlagt bygging av fangdam. 

3.8 Masseuttak og deponering av masser 

Rivemasser sorteres og leveres på godkjent mottak. Det vil bli utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse i forkant 
av rivejobben. 

Ellers er det et tynt lag med organisk materiale som har bygd seg opp rundt pilarene som følge av at det har 
kommet opp gress og lav buskvegetasjon med årene. Vegetasjonen like nedstrøms dam fjernes, og 
eventuelt organisk materiale i et par meters bredde nedstrøms dam skaves av og deponeres i naturlige 
forsenkninger i terrenget.   
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4 IK-vassdrag 
Det foreligger en NVE-veileder, Internkontroll etter vassdragslovgjevinga - 4-2018, som beskriver innholdet i 
et internkontrollsystem etter forskriften om IK-vassdrag (FOR 2010-10-28 nr. 1058). Det er krav om at det 
skal utarbeides et internkontrollsystem for byggefasen og driftsfasen. 

Dam Nedre Botnavatn innarbeides i internkontrollsystemet, og det utarbeides kontrollplaner som omfatter 
ytre miljø for å sikre at anleggsgjennomføringen skjer i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og 
landskap.  
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5 Kilder 
NVE:  Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon 

Norconsult 2022: Teknisk plan, Dam Nedre Botnavatn 

https://kart.finn.no/ 

https://kart.naturbase.no 

https://kart.finn.no/
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6 Vedlegg 
1. Arealbruksplan 
2. Tekniske tegninger 
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Høydesystem: Lokale høyder

Differanse mellom lokale høyder og NN2000:
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Dybler Ø20 c/c 1m, gyses 30 cm i eksisterende pilar

Kjerneboret hull Ø100 for forankring av armering.

Gjelder for alle pilarer det støpes mot
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1.Høydesystem: Lokale høyder
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Tegn. B-003Oppriss dam

E02 2022-10-24 For godkjennelse hos myndigheter TBe MoSorMoSor

F03

F03

F03 2023-02-01 For anskaffelse TBe MoSorMoSor

O
p
p
d
ra

g
 -
 M
:\

B
IM
\K
ra
ft
p
ro

d
u
k
s
jo

n
\A
rk
fi
l\
B
-0

0
4
.d

g
n
 -
 t
b
e
 -
 0

1
.0

2
.2

3
 -
 1

0
:2

6
:3

6
 -

M
o
d
: 

A
rk
 -
 R

e
f:
 B
-0

0
4
.d

g
n
;D

a
m

_
s
n
it
t.
d
g
n
;B
-0

0
2
.d

g
n



7 568

3 2584 9995 0045 00410 0727 9228 518

5 4444 8044 9924 6995 0495 0475 0054 9925 0444 9823 418

?

Gangbane
HRV +281,27

+281,77

+282,49

Betong
Betong Betong Betong

Betong

12131415
16

(18)

(17)

Rives

12 11

+282,49

HRV +281,27

8

Ikke-bærende pilarIkke-bærende pilarGangbane
1

2

3

456

7

8

9

10

11

+282,49

Betong

Betong Huset rives og reetableres

HENVISNINGER:

ANVISNINGER:

FORKLARINGER:

Tegningsnummer Revisjon

Oppdragsnummer Tegningsnummer Revisjon

Målestokk

formålet tilsier.

må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet 

SOM VIST

 

 

 

 

(gjelder A1)

 

 

Småkraft AS

52200515 B-003

B-003

Eksist. betong

Ny betong

OPPRISS DAM

DAMDEL 2 OPPRISS FRA NEDSTRØMS SIDE

DAMDEL 1 OPPRISS FRA NEDSTRØMS SIDE

NEDSTRØMS SIDE

OPPRISS FRA 

HJØRNEPILAR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

1:100

1

1 2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

OMBYGGING

DAM NEDRE BOTNAVATN 

D012022-10-13 For godkjennelse hos oppdragsgiver TBe MoSorMoSor

Revisjon Beskrivelse GodkjentFagkontrollUtarbeidetDato

1.Høydesystem: Lokale høyder

Differanse mellom lokale høyder og NN2000:

3. Tegn. B-004Snitt 1-1 til 7-7

4. Tegn. B-005Snitt 8-8 til 10-10

1. Tegn. B-001Oversikt

2. Tegn. B-002Plan dam

O
p
p
d
ra

g
 -
 M
:\

B
IM
\K
ra
ft
p
ro

d
u
k
s
jo

n
\A
rk
fi
l\
B
-0

0
3
.d

g
n
 -
 t
b
e
 -
 0

1
.0

2
.2

3
 -
 1

0
:2

9
:4

2
 -

M
o
d
: 

A
rk
 -
 R

e
f:
 B
-0

0
3
.d

g
n
;D

a
m

_
s
n
it
t.
d
g
n

E02 2022-10-24 For godkjennelse hos myndigheter TBe MoSor MoSor

F03

F03

F03 2023-02-01 For anskaffelse TBe MoSorMoSor



750

+282,49

1

4

Kontur mot fjell på bakside av pilar

+272,98

+274,51

+274,15

+272,03

+282,49

~1,6

1

4

+273,76

+271,79

Vute

~1,6

Betongdekke mellom pilar 4 og 5 punkteres

10 10

PMF +282,380

DFV +282,360

HRV +281,270 HRV +281,270

DFV +282,360

PMF +282,380

Kjerneboret hull Ø100 c/c 0,5m 

for forankring av armering.

Gjelder for alle pilarer det støpes mot.

Dybler Ø20 c/c 1m, 

gyses 30 cm i eksisterende pilar.

Gjelder for alle pilarer det støpes mot.

1

+277,64

+277,89

+282,49

+281,27

Antatt fundament

~1,6

Bergbolter Ø32

1

2

HRV +281,270

DFV +282,360

PMF +282,380

HENVISNINGER:

ANVISNINGER:

FORKLARINGER:

Tegningsnummer Revisjon

Oppdragsnummer Tegningsnummer Revisjon

Målestokk

formålet tilsier.

må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet 

SOM VIST

 

 

 

 

(gjelder A1)

 

 

52200515 B-005

B-005

SNITT 8-8 SNITT 9-9

0 1 2 3 4

1:50

5 m

Eksist. betong

Ny betong

SNITT 10-10

SNITT 8-8 TIL 10-10

1.Høydesystem: Lokale høyder

Differanse mellom lokale høyder og NN2000:

3.

4.

1. Tegn. B-001Oversikt

2. Tegn. B-002Plan dam

Tegn. B-003Oppriss dam

D012022-10-13 For godkjennelse hos oppdragsgiver TBe MoSorMoSor

Revisjon Beskrivelse GodkjentFagkontrollUtarbeidetDato

DAM NEDRE BOTNAVATN 

OMBYGGING

Tegn. B-004Snitt 1-1 til 7-7

O
p
p
d
ra

g
 -
 M
:\

B
IM
\K
ra
ft
p
ro

d
u
k
s
jo

n
\A
rk
fi
l\
B
-0

0
5
.d

g
n
 -
 t
b
e
 -
 0

1
.0

2
.2

3
 -
 1

0
:3

5
:2

0
 -

M
o
d
: 

A
rk
 -
 R

e
f:
 B
-0

0
5
.d

g
n
;D

a
m

_
s
n
it
t.
d
g
n

E02 2022-10-24 For godkjennelse hos myndigheter TBe MoSorMoSor

Småkraft AS

F03

F03

F03 2023-02-01 For anskaffelse TBe MoSorMoSor


	1 Kort om tiltaksområdet

