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\Landbruksdirektoratet Plan for drenering
Eanandoallodirektorahtta
\\\\\\ Kan nyttes som vedlegg til sgknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

T@m skjema

Alle som sgker om tilskudd til drenering, ma legge ved plan for dreneringa. Planen skal inneholde opplysninger om:

- dreneringsarealets tilstand og behov for drenering,

- hvordan dreneringen er planlagt utfert (type tiltak, dreneringsareal, dreneringsmetode, -avstand og —dybde, filtermateriale, sikringstiltak for
kummer og utlgp, dato for oppstart og avslutning, m.m.),

- kostnadsoverslag for materialer og arbeid.

1. Grunnopplysninger

Sgkerens navn Kommunen der dreneringsarealet ligger

Martin M. Greve 1260

2. Dreneringsarealets tilstand og behov for drenering

Dreneringsarealar paca.2500m2. Tilstandener vat myrjord medmye overflatevann

3. Planlagt drenering

Type tiltak (lukkede / apne grefter, profilering eller omgraving):

Lukkedegrafter,medutlgpi apen eksisterendbovedgraft

Bestar dreneringsarealet av planerte arealer? Kl Ja I:l Nei
Hvis dreneringsarealet er leid, har du skriftlig avtale om dreneringa med eieren? I:l Ja Xl Nei
Planlagt drenert Igpemeter groft*: 250 meter
Planlagt drenert areal*: 2.5dekar
og arealet som omfattes av dette utgjer: 2.5 dekar

*Sum alle tiltak, jf. felt 2 i sgknadsskjema.

Dreneringsmetode (Radahlshjul, kjiedegraver, grofteplog, skuffegraver, annet):

gravemaskimedskuffe og profilskuffe

Grofteavstand: ukjent meter | Groftedybde (gjennomsnitt): 80 cm

Type filtermateriale: flis og singe\ Mengde filtermateriale: ukjen1m3 /100 m groft

Sikringstiltak for kummer og utlep (kort beskrivelse av utforming av grefteutigpene):

Planlagt dato for anleggsstart: Planlagt dato for anleggsslutt:
1mai2018 1 desembep018
Andre opplysninger
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4. Kostnadsoverslag for materialer og arbeid

Manger,20.04.2018

Materialer Enhet Antall Pris pr. enhet Sum kroner
Sugegrafter meter 190 75 1425C
Sugegrafter meter 0
Samlegrofter meter 60 75 450C
Samlegrofter meter 0
Andre grofterer meter 0
Apne grofter meter 0
Kummer antall 0
Type filtermateriale, hva? m?

Singel 25 380 950C
Andre materialkostnader, hva?

Flis 36 550 1980C
Andre kostnader, hva?

Gravemaskintraktor 60 700 4200C
Arbeid

Entreprengr

Innleid arbeidshjelp timer 0
Egeninnsats timer 150 250 3750C
Sum kostnader (materialer og arbeid) 12755(
5. Underskrift

Sted og dato Underskrift

s A bnae

Dreneringsskisse og kart

Kart med dreneringsskisse skal legges ved sgknaden. Kartet skal vise omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedutlgp,
kummer, samle- og sugegrefter. For arbeidet starter, skal det lages ei skisse over arealet med tenkt plassering av groftene. Etter at arbeidet
er avsluttet, skal det utarbeides et detaljert kart over grgfter og andre dreneringstiltak.

Det er en fordel & registrere grgftene med GPS pa digitale kart. Dette vil gjgre det lettere & finne igjen greftene ved seinere vedlikehold,
spyling, supplerende grefting, samt ved graving av kabler, vannledninger ol.
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