Byggherre: Radey kommune
Prosjekt: 010.18 Radey Kommune - Vannledning Listveit Erunn ot Batong as

Prosjektnr: 010.18 Entreprenerforretning

Prosjekt: 010.18 Radey Kommune - Vannledning List

Znske om endringsliste

@nske om endringsliste nr: 1 Dato: 14.06.2018

Beskrivelse:

Pluggkjering av ledning

Beskrilvese/kontraktpostene har ikke tatt med pluggkjering. Rerlegger anbefaler at
dette bgr gjeres i forhold til & fa smuss og luft ut av ledningen.

Ref. til tegning/postnr:

Arsak:
Anbefaling fra Entreprengr og rarlegger

Konsekvenser:

Ref: Post

Tidsmessige konsekvenser i arbeidsdager:

@konomiske konsekvenser i kr eks mva: 8 950,00 )

NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS signatur: /4/ /&éﬂ w / M /) A{ ([ / (,/ /g, / é/

Oppdragsgiver kommentar, dato og signatur:

14/6 - 1% /,7&/ O fy s

NORDHORDLAND GRUNN OG E-post: ngb@ngb.no 14.06.2018
BETONGAS Fax: .

Mongstadvegen 1000 Telefon: +47 56 16 76 80 F Gemini trofm
5954 MONGSTAD www: www.grunnogbetong.no Side: 172

Org. nr.:




Byggherre: Radgy kommune

Prosjekt: 010.18 Radsy Kommune - Vannledning Listveit ﬁﬁ?ﬁ'i’:mm“n i
Prosjektnr: 010.18 Entreprenerforretning

Postgrunnlag

Postnr Beskrivelse Enhet Mengde EnhetsPris PostPris

8 950,00 8 950,00
Pluggkjering av ledningsstrekk Mva: 2 237,50

Sum totalt netto: 8 950,00
+Mva: 2 237,50
Suminkl. mva. 11 187,50
F' Gemini i, o Utskriftsdato: 14.06.2018 Alle priser er oppgitt ekslusiv mva hvor annet Side: 2/2

ikke er oppgitt.



