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Hei 
 
Viser til kontraktsmøte hos dere. 
 
I forhold til videre fremdrift er vi litt avhengig av en del saker: 
 

 Miljøsaneringsrapport  
o Her har vi bestilt Ragn Sells til å utarbeide den. Når prøvetaking er analysert 

og rapporten er klar vet vi hvilket omfang eventuelle miljøfarlige stoffer det 
er. Resultatet kan påvirke fremdriften (asbest mv er mer tidskrevende), i 
tillegg så vil vi komme tilbake med kostnader tilknyttet rapporten (avgifter, 
arbeider osv). 

 
 Vi er tilbake etter ferien mandag 6 august, da vil det gå ca 2-3 uker før vi har kontrahert 

de viktigste entreprenørene.  
 

 Etter kontrahering starter vi omgående med prosjektering, vi ser for oss en intensiv 
periode med spesielt de tekniske fagene, samt RIB / utomhus. 

 
 

 Jeg vil tro at prosjekteringen vil vi klare på ca 4 uker, dette får vi ikke bekreftet før over 
ferien. 
 

 Når prosjektering er «nesten i mål» kan vi søke IG 
 

 Jeg ser for meg søknad om IG siste del i september (innen 01.10) 
 

 
 Dersom den behandles raskt kan vi være i gang tidlig i oktober. Ev kan vi prøve å dele opp 

IG og komme i gang med riving noe tidligere. 
 

 Under forutsetning av at IG er mottatt av ÅBF til ca 10 oktober på selve oppbygging og 
utomhus vil vi trenge 6 mnd byggetid.  

 
Ser dette greit ut? 
 
Kaller dere inn til et fellesmøte i uke 32/33 der barnehangen m flere deltar? Da kan vi diskutere 
fremdrift, riggområde/riggplan mv. I møte tar vi også med oss HMS ansvarlig som vil fremlegge plan 
for hvordan vi ivaretar sikkerheten. Her har vi mange små nysgjerrige barn som vil ha stor interesse 
for både bygging og gravemaskiner tett på. 



 
 
God sommer. 
 
Vi ser veldig frem til å komme i gang med prosjektet. 
 

 

Frank Ståløy 

Daglig leder 

 
Mobil  +47 930 57 012 

Direkte +47 55 39 39 12 

  
 
Åsane Byggmesterforretning AS 

Pb 234 Ulset 5873 Bergen 

Hesthaugveien 18 5119 Ulset 
Besøk www.aabf.no for mer informasjon om oss! 
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