
Byggherre:

Prosjekt:

Prosjektnr:

Radøy kommune

027.18 Radøy Kommune - Turveg Manger trinn 2

Prosjekt: 027.18 Radøy Kommune-Turveg Manger tri

Endringsmelding

Endringsmelding nr: 3

Beskrivelse:

EM- Lever ns av r in ska el I

Nardhorlad

Grun c Betong as
Entreprenarferreting

Dato: 28.12.2018

16 ren lednin

1. Levering og legging av 25mm2 kobberline langs veitrase
2. Levering av 0160 drensledning. Etter bestilling ble det bestemt at RK ikke ville

ha drensledningen langs gangveien i Bøkeskogen alikevell. Radøy Kommune
plukker opp drensledning på entreprenør sitt lager på Manger.

Ref.  til  tegning/postnr:

Årsak:

Iht. avtale

Konsekvenser:

Ref: Post

Tidsmessige konsekvenser i arbeidsdager:

Økonomiske konsekvenser i kr eks mva:  29 456,00

NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS signatur: 4

Oppdragsgiver kommentar, dato og signatur:

L

NORDHORDLAND GRUNN OG
BETONG AS
Mongstadvegen 1000
5954 MONGSTAD

E-post: ngb@ngb.no
Fax:
Telefon: +47 56 16 76 80
www: www.grunnogbetong.no
Org. nr.

28.12.2018
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Byggherre:

Prosjekt:

Prosjektnr:

Radøy kommune

027.18 Radoy Kommune - Turveg Manger trinn 2
Nordhordland

Grun oc Botong as
Entreprearforretning

Postgrunnlag
-, : . ... ·,

m 700,00 38,00

Kobberline 25mm2
26 600,00
Mva: 6  650,0

2 m 24,00 119,00

0160 Drensledning
2 856,00
Mva: 714,

Sum totalt netto:

+Mva:

29 456,00

7 364,00

Sum inkl. mva. 36 820,00

Gemini· Utskriftsdato 28 12 2018 AIie priser er oppgitt ekslusiv mva hvor annet
ikke er oppgitt.
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