

Lindås kommune  
Byggesak  
Kvernhusmyrane 20  
N-5914 Isdalstø



**Att.: Assisterende rådmann, Hogne Haugsdal**

Esbjerg 2019-08-15

**Vedrørende: Kontrakt på aftale vedr. digitalisering av geodata/landbruksarkiv med målebrev**

**Kjære Hogne Haugsdal**

Hermed bekræftes at dere acceptere tilbudet, som avtalt, på digitalisering av geodata/landbruksarkiv med målebrev, måleprotokoller, konsesjoner, jordskiftesaker mv.

Der henvises av tidligere anskaffelse i avtale av 2017-06-30, bilag 2 er det tatt inn pkt.9,2 Tilvekst.

Geodata/landbruksarkivet med mølebrev består av i alt 391 arkivesker:


Beskrivelse	Størrelse	Pris NOK
Geodata/landbruksarkivet med målebrev	391 arkivesker	341.628,00
Nedpakking til arkiv		66.081,00

År	Uke	Tidsplan - Milepæler	Sted
2019-33		Kontraktsignering – fastsettelse av rammer for prosjektet og kontrakt underskrivelse.	
2019-35		Avhenting av arkivet	-
2019-38		Skanning 25%	Etter avtale
2019-41		Skanning 50%	-
2019-44		Skanning 75%	-
2019-47		Skanning 100%	-
2019-50		Tilbakeføring av arkiv til IKA Hordaland	-
2019-50		Avslutningsmøte med endelig aksept av hele prosjekt leveransen samt evaluering og formel overgang til drift.	Lindås kommune

Nr.	Betalingsplan - Milepæl	Tidspunkt	Beløb	Prosent av kontraktsum
1	Kontrakt signert	2019-33	0,00	0
2	Avhenting av arkiv	2019-35	61.156,35	15
3	25% skannet og tilgjengelig på WebLager®	2019-38	0,00	0
4	50% skannet og tilgjengelig på WebLager®	2019-41	163.083,60	40
5	75% skannet og tilgjengelig på WebLager®	2019-44	0,00	0
6	Ferdigstilt scanning	2019-47	163.083,60	40
7	Opplasting av alle data og avlevering digitale filer. Deponering av arkiv	2019-50	20.385,45	5
	<b>Totalt</b>		<b>407.709,00</b>	<b>100</b>

Databehandleravtalen av 2017-06-30, bekreftet 2018-04-13 videreføres.

  
 Hogne Haugsdal  
 Lindås Kommune

  
 Henning Kirkegaard  
 Dansk Scanning A/S