

OPPGÅVER	Vedtak	Planlagt igangsetting	Planlagt slutthands.	Status	Budsjett 2014	Kostnader	Ansvar	Merknader
<b>Kommuneplanen</b>								
Arealdelen til kommuneplanen	04.06.2014 - FS	2. halvår 2011	2. halvår 2014	Vedtak om offentlig ettersyn	50 000		KRN	Høringsperiode 01.07. - 01.10.2014
<b>Kommunedelplanar</b>								
Kommunedelplanar og områdeplanar i tråd med kommuneplanen sin arealdel		2015		Prioritere planarbeidet når kommuneplanen sin arealdel er vedtatt				Skal følgje kommunen sin planstrategi
<b>Handlingsplanar / tiltaksplanar</b>								
Trafikksikringstiltak	12.09.2012 - KS			Godkjente tiltak under gjennomføring			BMH	Årleg rapportering og tiltaksplan
Tiltaksplan for vassforsyning og avlaupsanlegg 2015 - 2019	15.12.2010 - KS	1. halvår 2014	2. halvår 2014	Revisjon av tiltaksplanane er i gang, medrekna analyser og undersøkingar	400 000	400 000	BMH	Samanslåing av tiltaksplanane. Rullering kvart 4. år.
Vedlikehaldsplan kommunale bygg	19.10.2011 - KS						JED	Årleg rapportering og tiltaksplan
<b>Kommunale reguleringsplanar</b>								
Vikebø - Ryland	13.04.2011 - FS	2. halvår 2015		Usikkert budsjett		500 000		Offentlege / private delplanar kan utarbeidast
Reguleringsendring Løeruin, Holme	30.03.2011 - KS	2. halvår 2011	2. halvår 2015	Av budsjettmessige årsaker vert arbeidet med arealdelen til kommuneplanen i hovudsak utført i eigen regi, anna planarbeid vert utsett.				Planmaterieill må utarbeidast
Reguleringsendring Holmemarka, forretningsområde til bustader		2. halvår 2014	2. halvår 2015	Av budsjettmessige årsaker vert arbeidet med arealdelen til kommuneplanen i hovudsak utført i eigen regi, anna planarbeid vert utsett.	100 000			Reguleringsendring for eit større område ved Vestbygd skule, m.a. Meland utbyggingsselskap sitt område
Reguleringsplan utviding gravplass		2. halvår 2014	2. halvår 2015	Detaljplan for utviding av gravplassen må utarbeidast etter at plassering er avklart i kommuneplanen	100 000	400 000		Detaljplan må utarbeidast i nært samarbeid med kyrkjekontoret
<b>Andre utgreiingar</b>								
Parkeringsnorm								Bør utarbeidast gjennom kommuneplanarbeidet
Vegnorm				Kommunen deltar i eit nettverk i regi av Norsk Kommunalteknisk Foreining				Bør utarbeidast gjennom regionsamarbeidet
Utbyggingsavtalar, prinsippak	13.09.2006 - KS	1. halvår 2015		Trong for utarbeiding av retningslinjer, medrekna standard- og prosesskrav				Bør inngå i startpakken for private planer
Norm for uteopphaldsareal bustadomr.								Bør utarbeidast
<b>Godkjent i 2014</b>								
Kommunal planstrategi	14.05.2014 - KS	2. halvår 2011		Godkjent			KRN	
Kommuneplanen 2010-2022	14.05.2014 - KS	2. halvår 2010	1. halvår 2014	Godkjent	50 000		KRN	
Reguleringsplan Frekhaug sentrum	09.04.2014 - KS	1. halvår 2011	1. halvår 2014	Godkjent			KRN	
VA-norm	19.02.2014 - KS		2. halvår 2013	Godkjent			HFI	
Endringar / nye opplysningar sidan førre rapportering er vist med utheva skrift								