

OPPGÅVER	Vedtak	Planlagt igangsetting	Planlagt slutthands.	Status	Ansvar	Merknader
Kommuneplanen						
Arealdelen til kommuneplanen	10.02.2015 - FS	2. halvår 2011	2. halvår 2015	Ny høyring etter formannskapsvedtak	KRN	Høyringsfrist 23.04.2015
Handlingsplanar / tiltaksplanar						
Trafikksikringstiltak	12.09.2012 - KS			Godkjente tiltak under gjennomføring	BME	Årleg rapportering og tiltaksplan
Vedlikehaldsplan kommunale bygg	19.10.2011 - KS			Rullering i 2015 (kvart 4. år)	JED	Årleg rapportering og tiltaksplan
Vedlikehaldsplan komm. vegar				Adm. vil fremje sak om igangsetting	BME	Vedlikehalds- og driftsplan. Brøytstandard.
Kommunale reguleringsplanar						
Områdeplan Vikebø - Ryland	13.04.2011 - FS	2. halvår 2016		Utarbeidast etter avklaring i kommuneplanen og Nordhordlandspakken	AHE	Planarbeidet må sjåast i samanheng med mogleg trafikksikring og vegutviding. Rekkefølgekrav.
Reguleringsendring Løeruin, Holme	30.03.2011 - KS	2. halvår 2011	1. halvår 2016	Av budsjettmessige årsaker vert arbeidet med arealdelen til kommuneplanen i hovudsak utført i eigen regi, anna planarbeid vert utsett.	AHE	Planmaterieell må utarbeidast
Reguleringsendring Holmemarka, forretningsområde til bustader		1. halvår 2016	2. halvår 2016	Av budsjettmessige årsaker vert arbeidet med arealdelen til kommuneplanen i hovudsak utført i eigen regi, anna planarbeid vert utsett.	AHE	Reguleringsendring for eit større område ved Vestbygd skule, m.a. Meland utbyggingselskap sitt område
Reguleringsplan utviding gravplass		2. halvår 2015	2. halvår 2016	Detaljplan for utviding av gravplassen må utarbeidast etter at plassering er avklart i kommuneplanen	AHE	Detaljplan må utarbeidast i nært samarbeid med kyrkjekontoret
Områdeplan for Midtmarka, Flatøy	15.10.2014 - KS	1. halvår 2015	2. halvår 2016	Planprogram og oppstart planarbeid er kunngjort	AHE	Avtale om privat gjennomføring av offentleg områdeplan
Endring av områdeplan Frekhaug		2. halvår 2015	1. halvår 2016	Næringsdrivande ønskjer meir effektiv utnytting av bygningar og areal	ALO	Vurdere høgare utnytting av det eksisterande sentrumsområdet, i tråd med nyare tenkning om fortetting og effektiv arealbruk
Andre utgreiingar						
Parkeringsnorm					KRN	Blir utarbeidd gjennom kommuneplanarbeidet
Vegnorm				Kommunen deltar i eit nettverk i regi av Norsk Kommunalteknisk Foreining (NKF)	JED	Blir utarbeidd gjennom regionsamarbeidet
Utbyggingsavtalar, prinsippsak	13.09.2006 - KS	1. halvår 2015		Trong for utarbeiding av retningsliner, medrekna standard- og prosesskrav	ALO	Blir utarbeidd gjennom kommuneplanarbeidet
Norm for uteopphaldsareal bustadomr.					KRN	Blir utarbeidd gjennom kommuneplanarbeidet
Gravereglement		1. halvår 2015	1. halvår 2015	Felles gravereglement, klar for behandling	JED	Er utarbeidd gjennom NKF-nettverket, Hordaland
Godkjent i 2014 / 15						
Tiltaksplan for vassforsyning og avlaupsanlegg 2015 - 2019	17.12.2014 - KS	1. halvår 2014	2. halvår 2014	Godkjent	BME	Samanslåing av tiltaksplanane. Rullering kvart 4. år.
Endringar / nye opplysningar sidan førre rapportering er vist med utheva skrift						