

OPPGÅVER	Vedtak	Planlagt igangsetting	Planlagt slutthands.	Status	Ansvar	Merknader
Kommuneplanen						
Handlingsplanar / tiltaksplanar						
Trafikksikringstiltak	12.09.2012 - KS	1. halvår 2016	2. halvår 2016	Rullering i 2016 (kvart 4. år)	BME	Årleg rapportering og tiltaksplan
Vedlikehaldsplan kommunale bygg	14.10.2015 - KS			Rullering i 2015 (kvart 4. år)	BME	Årleg rapportering og tiltaksplan
Vedlikehaldsplan komm. vegar				Adm. vil fremje sak om igangsetting	BME	Vedlikehalds- og driftsplan. Brøytstandard.
Kommunale reguleringsplanar						
Områdeplan Vikebø - Ryland	13.04.2011 - FS	2. halvår 2016	1. halvår 2018	Utarbeidast etter avklaring i kommuneplanen og Nordhordlandspakken	AHE	Planarbeidet må sjåast i samanheng med mogeleg trafikksikring og vegutviding. Rekkefølgekrav.
Reguleringsendring Løeruin, Holme	30.03.2011 - KS			Av budsjettmessige årsaker vert arbeidet med arealdelen til kommuneplanen i hovudsak utført i eigen regi, anna planarbeid vert utsett.	AHE	Planmaterieell må utarbeidast
Reguleringsendring Holmemarka, forretningsområde til bustader		2. halvår 2016	2. halvår 2017	Av budsjettmessige årsaker vert arbeidet med arealdelen til kommuneplanen i hovudsak utført i eigen regi, anna planarbeid vert utsett.	AHE	Reguleringsendring for eit større område ved Vestbygd skule, m.a. Meland utbyggingselskap sitt område
Reguleringsplan utviding gravplass		1. halvår 2016	2. halvår 2016	Detaljplan for utviding av gravplassen må utarbeidast etter at plassering er avklart i kommuneplanen	ALO	Detaljplan må utarbeidast i nært samarbeid med kyrkjekontoret
Områdeplan for Midtmarka, Flatøy	15.10.2014 - KS	1. halvår 2015	2. halvår 2016	Planprogram og oppstart planarbeid er kunngjort	AHE	Avtale om privat gjennomføring av offentleg områdeplan
Endring av områdeplan Frekhaug		2. halvår 2015	1. halvår 2016	Næringsdrivande ønskjer meir effektiv utnytting av bygningar og areal	ALO	Vurdere høgare utnytting av det eksisterande sentrumsområdet, i tråd med nyare tenkning om fortetting og effektiv arealbruk
Områdeplan Langeland		1. halvår 2017	2. halvår 2018	Sett av til offentleg og privat tenesteyting i kommuneplanen sin arealdel, i kombinasjon med bustad. Krav om områdeplan.	AHE	Ledd i å utvikle aksen Frekhaug - Flatøy - Knarvik. Rekkefølge må sjåast i samanheng med pågåande arbeid på Flatøy og Fossekruset / Fossesjøen.
Andre utgreiingar						
Vegnorm				Kommunen deltar i eit nettverk i regi av Norsk Kommunalteknisk Foreining (NKF)	JED	Blir utarbeidd gjennom regionsamarbeidet
Godkjent i 2015						
Gravereglement	17.06.2015 - KS			Felles gravereglement, Hordaland	JED	Er utarbeidd gjennom NKF-nettverket, Hordaland
Arealdelen til kommuneplanen	17.06.2015 - KS	2. halvår 2011	2. halvår 2015	Godkjent	KRN	
Parkeringsnorm	17.06.2015 - KS			Er utarbeidd gjennom kommuneplanarbeidet	KRN	
Utbyggingsavtalar, prinsippasak	17.06.2015 - KS	1. halvår 2015		Er utarbeidd gjennom kommuneplanarbeidet	KRN	
Norm for uteopphaldsareal bustadomr.	17.06.2015 - KS			Er utarbeidd gjennom kommuneplanarbeidet	KRN	
Endringar / nye opplysningar sidan førre rapportering er vist med utheva skrift						