
Fra: Rolf Hermansen <rolf.af@designfellesskapet.no>

Sendt: 26. mars 2019 10:55

Til: Hogne Askeland <Hogne.Askeland@radoy.kommune.no>

Emne: Re: Gjennomføringsplan

Hei,

Ved en feil har du fått kladdegrunlaget. Vedlagt sender jeg innfylte datoer.

mvh

Rolf

Rolf Hermansen
Absolutt Form
Bredsgården 2E
5003 Bergen

Mobil: +47 926 22 801

Mail: rolf.af@designfellesskapet.no

Gjennomføringsplan



Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato Sign. Ansvar søker Kommunens saksnr.
 Radøy 41 12 Skaganeset, 5936 Manger 25.03.2019 [Signature] 18/568 - 18/18660

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde	Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra søknad/erklæring om ansvarsrett	Tilrækkelsesklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om innmålings tillatelse /lett-trinn søknad	Søknad om utbyggings og druks tillatelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor søknaden er avsluttet
Ansvarlig søker								
Prosjekterende	Prosjektering av veg og uteområder	1	871426732 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD	30.05 2018	20.03 2019			X
Prosjekterende	Prosjektering av estetikk, arkitektur verneverdig bygning	2	994285297 ABSOLUTT FORM - Rolf Hermansen	30.05 2018	20.03 2019			X
Prosjekterende	Prosjekterende miljøsanering	1	985449538 OS KAISERVICE AS	30.05 2018	20.03 2019			X
Prosjekterende	Prosjektering av ilandsettingsrampe i sjø	1	871426732 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD	30.05 2018	20.03 2019			X
Ansvarlig utførende								

Gjennomføringsplan



Utførelse

Fagområde	Ansvarsområde	Tilrækkelsesklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om innmålings tillatelse /lett-trinn søknad	Søknad om utbyggings og druks tillatelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor søknaden er avsluttet
Tømrer- og murerarbeider	Oppsetting av grillhus, rehabilitering av værneverdig bygning	1	985449538 OS KAISERVICE AS	30.05 2018	20.03 2019			X
Tømrer- og murerarbeider	Utførelse miljøsanering	1	985449538 OS KAISERVICE AS	30.05 2018	20.03 2019			X
Veibygging og landskapspleie	Veibygging og landskapspleie	1	985449538 OS KAISERVICE AS	30.05 2018	20.03 2019			X
Oppfølging	Oppfølging av arbeid med værneverdig bygning	2	994285297 ABSOLUTT FORM - Rolf Hermansen	30.05 2018	20.03 2019			X
Innmåling	Innmåling av veier og bygning	3	979927703 INNMÅLINGSTJENESTER AS	09.11 2018	20.03 2019			X
Bygging av rampe	Bygging av ilandsettingsrampe i sjø	1	871426732 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD	09.11 2018	20.03 2019			X

26. mar. 2019 kl. 09:20 skrev Hogne Askeland
<Hogne.Askeland@radoy.kommune.no>:

Som avtalt.

Mvh.
Hogne
<Gjennomføringsplan (L)(286223).pdf>