

Plan for tiltaket.

6.1 Forarbeid.

Det er gjennomført forarbeid slik:

Møter med grunneiere. Det er avtalt at hver grunneier har hovedansvar for arbeid som pågår på sin eiendom.

- Fordelingsnøkler omfang og økonomi er avtalt slik:
Gnr 85/2 60%,
Gnr 84/20-40 20%,
Gnr 84/8 20%.
Nabo G84/27 forespørres om deling av kost/jobb for fjerning av «grenseplanting».

Gjennomført synfaring:

- Med grunneiere, kompetansepersone fra kommunen og spesialist for rydding i vanskelig terreng / maskinoperatør.

Avklare kulturminner i område:

- Jordkjellere, steingard og gammel gårdsvei. Hva må sikres og hva kan gjøres for å tilrettelegge for almen ferdsel, utsiktspunkt / rasteplass i forhold til allerede opparbeidet turløyper som er merket. Etter utsiktsrydding registrering på kommunens turkart for område.

Avklare beite:

- Hva er i område (nytt beite for 85/2 og eksisterende ved 84/8-20 og 40) Gjerdeplikt og hva som må gjøres i forhold til biltrafikk, gjennomgang, grunder og «gjerde klyvere».

Avklare strømførende linjer:

- Det går flere strømførende linjer og kabler i område som er tenkt ryddet. Hva må gjøres av tiltak i den sammenheng.

Elv / hoved grøft:

- Hvilke tiltak skal gjøres for å unngå sammenfall av grøft og elvebredd. Flomfare og eventuell sikring knyttet til område skal gjøres før eventuell igangsettelse av arbeid knyttet til søknaden.

Vedlikehold av ryddet område etter gjennomføring:

Kvar grunneier er ansvarlig for vedlikehold av område som er ryddet. Nytt beiteområde skal såes til. Tilvekst av tre skal tynnest og kvistes. Grunneier forplikter seg til at beiteområde som ryddes skal brukes i minimum 3 år fra prosjektet er ferdig.

Valg av kontaktperson for søknaden:

- Dagfinn J Namtvedt, styremedlem for Vetås båt og bygdelag, og som ikke er grunneier for området, er valgt til å lage søknad, se vedlagt fullmakt.