



Tekniske Løsninger AS
Daglig leder/adm.direktør Åse-Helen Holm
Nordstrandvegen 6
5265 YTRE ARNA

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/8792 - 21/26911

Saksbehandlar:
Astrid Riise
astrid.riise@alver.kommune.no

Dato:
21.04.2021

Avtale om ny, utsett frist - gbnr 336/96 Ådland nordre

Viser til dykkar e-post av 18.04.2021 med informasjon om kva som gjer at oppryddinga har tatt tid, og til førespurnad om ny, utsett frist til **midten av mai måned 2021**.

Etter ei vurdering er Alver kommune komme fram til at fristutsetjing fram til **15.05.2021** kan godtas. Vi ber i den samanheng om at kopi av avtalen som er gjort med omsyn til transport og opprydding av eigedommen, blir sendt til kommunen så snart som mogleg.

Oppstart tvangsmulkt blir utsett til same tidspunkt.

Ytterlegare fristutsetjing vil deretter ikkje bli gitt.

Tilbakemelding med biletedokumentasjon når oppryddinga er utført, bes sendt til Alver kommune på:

- post@alver.kommune.no eller til
- Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

Ved all vidare kontakt i saka ver vennleg og referer til saksnr: 20/8792.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Astrid Riise
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Tekniske Løsninger AS

Nordstrandvegen 6

5265 YTRE ARNA