

ALVER KYRKJELEGE FELLESRÅD- PRIORITERT REKKEFØLGJE VEDLIKEHOLD TG3 og MALING

Anbefalt utførelse år	Navn kyrkje	Spesifiserte TG3-avvik	Kostnad TG3	Planlagt maling. Prisoverslag inkl stillas	Kommentar , tilleggsinfo
2022	Hjelmås Kapell	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 195 000,00	Inkludert i TG3 kostnad	Maling, råteskader
2022	Hundvin kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 76 500,00	Heile kyrkja i 2028	Feil bære -konstruksjon
2022	Manger Kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 2 176 000,00	kr 150 000,00	Kyrkjetårnet treng akutt reperasjon og maling
SUM 2022	kr 2 597 500,00				eks. mva
2023	Sæbø kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 1 845 000,00	kr 450 000,00	Kyrkjetårnet treng akutt reperasjon
2023	Seim kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 615 000,00	Inkl i TG3-kostnad	Rotne vindauga, kledning, malingslitt
2023	Alversund Kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 95 000,00	kr 400 000,00	Roten kledning, knuste ruter
SUM 2023	kr 3 405 000,00				eks. mva
2024	Hordabø Kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 2 041 000,00	kr 450 000,00	Kyrkjetårnet treng akutt reperasjon
2024	Myking kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 175 000,00	Heile kyrkja i 2027	Rehabilitering mur med maling, roteskader dør/vindu
2024	Askvik kapell	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 50 000,00	Heile kyrkja i 2028	Utbedring beslag og takstein
SUM 2024	kr 2 716 000,00				eks. mva
2025	Vike kyrkje	Sjå vedlagt spesifisert liste og rapport	kr 124 000,00	kr 450 000,00	Roteskader
2025	Lindås kyrkje	Sjå eigen kommentar frå Bygg Team Vest	kr 160 000,00	kr 200 000,00	Ny kledning austvegg. Mangler lufting, begynande sopp og rote. Maling austvegg
2025	Manger kyrkje			kr 450 000,00	Maling langsider og sidebygg
SUM 2025	kr 1 384 000,00				eks. mva

OBS!! PRISANE MÅ INDEKSREGULERAST KVART ÅR

TOTALSUM 2022-2025

kr 10 102 500,00

eks. mva