

Fremdriftsplan – bygging av fotballhall og kunstgressbane Fossemyra 2018

Oppstart er anslått til 1.juni 2018

Fotballhall må bygges først og forventes stå ferdig april/mai 2019.

Ny kunstgressbane er beregnet ferdigstilt til seriestart 2019.

Frekhaug 01.05.2018

Bjørn Tore Hesjedal

for anleggskomiteen IL Kvernbit