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Formål Sikre at bytte av EPJ gjennomføres som en planlagt prosess for å minimere risiko. 
Ansvar Virksomhetens leder er ansvarlig for å påse at bytte av EPJ ikke medfører risiko ved 

behandling av helse- og personopplysninger og for ytelsen av helsehjelp. Ansvaret 
medfører kontroll på gjennomføringen, vurdering av risiko, plan for å yte helsehjelp 
uten EPJ og grundig testing før ny EPJ tas i bruk. Leverandøren av ny EPJ vil være 
ansvarlig for den IT-tekniske konverteringen og oppstart av ny EPJ. God forståelse 
mellom databehandlingsansvarlig og leverandøren er en forutsetning for et vellykket 
resultat.  

Gjennomføring Ved konvertering fra et EPJ til et annet EPJ i mindre virksomheter 
Omfang Gjelder alle fagsystemer som benyttes til behandling av helse- og personopplysninger 

i helse- og omsorgstjenesten.  
Målgruppe  

Dette faktaarket er 
spesielt relevant for: 

  Virksomhetens leder/ledelse 
  Forskningsansvarlig 
  Prosjektleder forskning 
  Sikkerhetsleder  

  Ansatt / medarbeider 
  Forsker 
 Personvernombud 

  IKT-ansvarlig 
  Databehandler 
  Leverandør 

Hjemmel  Personopplysningsforskriften §§ 2-4, 2-7, 2-11, 2-12 og 2-13 
 Normen kapittel 5.5.1 

Referanser  Faktaark 7 - Risikovurdering 
 

 
For å formalisere prosessen og ha planlagte milepæler er det utarbeidet et eksempel på protokoll for 
konvertering og bytte av EPJ. Det anbefales at databehandlingsansvarlig fører protokollen. 
 

Listen nedenfor er ikke fyllestgjørende, men inneholder viktige aktiviteter som virksomheten bør 
gjennomføre. Rekkefølgen av punktene kan variere avhengig av type konvertering eller bytte, 
 

1 
Oppstart – Avklaring 
 Avklar hvem som er ansvarlig for hva under konverteringsprosessen. 

Ansvarsfordelingen bør avklares i god tid før konverteringen og dokumenteres 

2 
Forberede konvertering og bytte 
 Avklar tidspunkt som er gunstig å gjennomføre konvertering og bytte 
 Avklar hvor lang tid leverandøren erfaringsmessig vil bruke på konvertering og bytte 
 Innhent referanse på tilsvarende konvertering og bytte leverandøren har gjennomført. 

Be leverandøren om referanser. 

3 
Kartlegge driftsmiljøet 
 Kartlegg driftsmiljøet, eventuelt sammen med egen IT-leverandør, og lever en 

tilstandsrapport til EPJ-leverandøren. EPJ-leverandøren kan levere retningslinjer for 
hvordan kartleggingen skal gjøres og kan bistå om nødvendig 

 Med driftsmiljø menes maskiner, programmer og nettverk med oppsett 

4 
Gjennomføre møte med leverandør og planlegg konvertering og bytte 
 Be leverandøren beskrive hvordan konverteringen blir gjennomført og hvilke endringer 

av data som blir gjennomført ved konverteringen. Beskrivelsen skal være helt 
forståelig for helsepersonellet 

 Be leverandøren beskrive om konverteringen skal bruke ferdige 
konverteringsprogrammer som er testet og benyttet tidligere, eller om det må 
utarbeides egne konverteringsprogrammer for denne konverteringen 

 Gå gjennom konverteringen sammen med leverandør slik at både helsepersonellet og 
leverandør er enige og forstår hva som skjer i konvertering og bytte 

 Ved bruk av egne konverteringsprogrammer for denne konverteringen er det særskilt 
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viktig at helsepersonell og leverandør er enige om og forstår hvilke endringer som vil 
bli gjennomført. Det er økt risiko for feil når det utvikles egne 
konverteringsprogrammer for denne konverteringen 

5 
Endringer i maskinvare 
 Klarlegg hvilke endringer i utstyr og maskinvare som er nødvendig for å konvertere 
 Bestill nytt utstyr i god tid 
 Følg opp at utstyret (drivere, brukere, passord m.m.) installeres så langt det er mulig 

før EPJ-leverandøren kommer med sine installasjoner 

6 
Gjennomføre risikovurdering 
 List opp risikoområder som er relevante for konverteringen og bytte av EPJ; nye 

konverteringsprogrammer, manglende erfaring med konvertering hos leverandør, 
usikker tidsplan, manglende eller uklar plan fra leverandøren for gjennomføring av 
konvertering og bytte, erfaring fra andre virksomheter som har gjennomført 
konvertering og bytte,  

 Bruk metodikk Faktaark 7 – Risikovurdering, og dokumenter risikovurderingen 
 Avklar risikovurderingen med leverandør  

7 
Informere samarbeidspartnere 
 Informer alle eksterne samarbeidspartnere om konverteringen slik at de er forberedt og 

kan gjøre nødvendige endringer i sine systemer 
 Sett opp en oversikt og sjekk at alle samarbeidspartnere får beskjed 

8 
Etablere avtale med leverandøren  
 Tidspunkt for konvertering og bytte 
 Bekreftelse for tidspunktene 2 dager før planlagt dato 
 Ansvar for kontroll av konverterte journaler slik at de enkelte delene av journalen er 

korrekt konvertert 
 Gjennomføring av veiledning og opplæring i den nye løsningen 
 Hvem som skal kontaktes ved problemer og spørsmål  
 Tilgjengelighet av støttepersonell innenfor en angitt tidsplan 
 Forsterket support de nærmeste dagene etter konvertering. Helst direktenummer til en 

navngitt person som kan følge opp tettere enn brukerstøtte 
 Opprett databehandleravtale med leverandøren 

9 
Gjennomfør prøvekonvertering  
 Avtal prøvekonvertering slik at tekniske utfordringer oppdages på forhånd 
 Prøvekonvertering må skje i god tid før planlagt konvertering 
 Etter at prøvekonvertering er gjort, se etter at viktige data og elementer er overført og 

kan brukes, for eksempel medikamentliste, tidligere sykdommer, notater etc. 
Samarbeid med leverandør eller andre IT-kyndige om dette (akseptansetest) 

10 
Klargjøre eksisterende løsning 
 Send alle klargjorte meldinger; henvisninger, epikriser, resepter og sykemeldinger 
 Avslutt alle oppgjør og send behandlerkrav til HELFO 
 Planlegg hvilke tester som skal gjennomføres etter konvertering og bytte (se pkt 13 

nedenfor) 
 Ta komplett sikkerhetskopi i 3 versjoner. Den ene skal benyttes ved konvertering og 

bytte til ny EPJ, den andre skal benyttes ved behov for å gjenopprette eksisterende 
løsning og den tredje arkiveres som historisk kopi og skal ikke benyttes 

11 
Gjennomfør konvertering og bytte 
 Følg opp leverandøren ved konvertering 
 Påse at kontrollen av konverterte journaler blir utført  

12 
Forbered ytelse av helsehjelp 
 Planlegg pasientbehandling uten EPJ i den planlagte tiden konvertering og bytte er 

planlagt 
 Planlegg 2 dager ekstra uten tilgang til EPJ for sikkerhets skyld 
 Alternativt planlegg med å stenge ytelse av helsehjelp til konverteringen og bytte er 

utført 
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13 
Planlegg test av ny EPJ etter konvertering og bytte 
 Utarbeid tester som skal gjennomføres for å kontrollere at konvertering og bytte er 

gjennomført korrekt 
 Eksempler er at antall journaler i ny EPJ er likt antall journaler i gammel EPJ, åpne og 

sjekke innhold i journaler ift innhold før konvertering og bytte 
 Plukk ut 5-10 journaler per 1000 registrerte journaler for kontroll 

14 
Gjennomfør testene og vær nøye med at alle planlagte tester gjennomføres 
 Utarbeid et dokument hvor testene er beskrevet og som signeres av både leverandør og 

helsepersonell som kvittering på at testene er gjennomført og innholdet er korrekt 
 Gjennomfør testene 
 Oppdages det feil skal konverteringen gjennomføres på nytt og samtlige tester 

gjennomføres på nytt 

15 
Gjennomfør opplæring i ny EPJ 
 Oppdater dokumentasjonen av ny EPJ 
 Opprett alle brukere med korrekt rolle og tilgang 
 Bruk reelle journaler og pasienter ved opplæringen 
 Gjennomfør opplæring i ny EPJ sammen med leverandør 
 Opplæringen skal være tilstrekkelig slik at helsepersonell er kjent med funksjonalitet 

som er nødvendig for å utføre pålagte oppgaver 

16 
Klargjør for å ta i bruk ny EPJ 
 Arkiver den tredje sikkerhetskopien eksternt  
 Utarbeid et dokument som signeres av helsepersonell og leverandør som bekrefter at 

opplæringen er gjennomført og helsepersonellet er kjent med ny EPJ 
 Ta i bruk ny EPJ 
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Eksempel på protokoll for konvertering og bytte av EPJ 
 

Dokument: 
Protokoll for konvertering og bytte av 

EPJ  

Formål: 
Fastsette kontrollpunkter og ansvar ved gjennomføring av konvertering 
og bytte av EPJ  

Virksomhet:  

Leverandør:  

Eksisterende 
journalsystem /EPJ: 

 

Nytt journalsystem /EPJ:  

Skal journaler 
konverteres ved bytte av 
EPJ: 

 Ja   Nei 

Tidspunkt for 
gjennomføring av 
konvertering og bytte 

 

Kalendertid leverandøren 
planlegger å bruke på 
konvertering og bytte: 

 

Referanser for 
tilsvarende konvertering 
og bytte: 

 

Er referanser kontaktet:  Ja   Nei 

  
Ansvar for oppgaver Oppgave (dobbeltklikk på avkrysningsboken) Virksomhet Leverandør 

Oppstart – Avklaring   
Kartlegge driftsmiljø og levere til leverandør av 
EPJ   

Klargjøre eksisterende løsning 
 Sende alle klargjorte meldinger 
 Send alle behandlerkrav til HELFO 
 Ta 3 stk sikkerhetskopi 

  

Beskrive konverteringen    
Kartlegge endringer som skal utføres i utstyr og 
maskinvare   

Gjennomføre risikovurdering   
Informere samarbeidspartnere   
Etablere avtale med leverandøren   
Gjennomføre prøvekonvertering   
Gjennomføre konvertering og bytte av EPJ   
Forbered ytelse av helsehjelp   
Planlegg test av ny EPJ etter konvertering og 
bytte   

Gjennomfør testene og vær nøye på at alle 
planlagte tester gjennomføres   

Gjennomfør opplæring i ny EPJ   
Klargjør for å ta i bruk ny EPJ   
   

  
 


