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Turskiltprosjektet - seknad om utsett frist og kansellering av
prosjekt

Radgy kommune har dei siste ara hatt fleire turskiltprosjekt gdande. Fleire prosjekt har vore
vanskelegare og meir tidkrevjande a fullfgra enn det ein sag for seg ved oppstart.

1. Bgmarkane

Radgy kommune fekk, i samarbeid med Hordabg IL, kr 31 000 fra turskiltprosjektet i 2015 til
merking og gradering av Igype gjennom Bgmarkane. Dette prosjektet har tatt lengre tid enn
venta pa grunn av problem med & fa inn grunneigarlgyve og pa grunn av skoghogst i omradet.
Naudsynte grunneigarlgyve er no pa plass og lgypa er merka. Me er no klare til a starta opp med
skillting av Igypa. Me ber saleis om utsetjing pa prosjektet fram til 1. september.

2. Margy

Radgy kommune fekk, i samarbeid med Margy grendalag, kr 7000 fra turskiltprosjektet i 2015 til
merking og gradering av Igype til Knappen i Margy. Dette prosjektet har tatt lengre tid enn venta,
men me ser no at prosjektet kan fullfgrast i Igpet av nokre manader. Me ber om utsetjinging til 1.
september.

3. Maras-Kolaseidet

Radgy kommune fekk i 2015, i samarbeid med Maras grendalag, tilskot til skilting, merking og
gradering av turomradet mellom Maras og Kolaseidet. Omradet er i dag heilt annleis enn da me
spkte og fekk tildelt midlar. Dei to siste ara har det vore gjennomfgrt ein omfattande skoghogst i
store delar av dette omradet, og stiar og skogsvegar er kgyrde sund. Omradet er saleis ikkje
lenger eit attraktivt turomrade, i alle fall dei naeraste ara. Radgy kommune ynskjer difor a
tilbakebetala midlane me fekk Igyvd til tiltaket.

4. Vetasveten og Orrnipa
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Radgy kommune fekk i 2016, i samarbeid med Vetas bygdelag, tildelt kr ... i midlar til merking og
gradering av turlgyper til Vetasveten og Orrnipa. Prosjektet er godt i gang, men me har mgtt pa
ein del problem med grunneigarlgyve pa stien til Orrnipa. Lgypa til Vetasveten er skilta og merka,
men manglar startpunkttavle. Lgypa til Orrnipa er delvis merka, men ikkje skilta da me her
manglar eit par grunneigarlgyve. Om me ikkje far desse vil Igypa verta fram og attende og ikkje ei
rundlgype. Me ber om utsetjing til 1. november.

Med helsing

Bente Kopperdal Hervik
radgjevar kultur
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