Tegnings- og distribusjonsliste

Multiconsult

Prosjekt nummer **10202685**

Prosjekt navn **Constructa AS**
Alversund skole

Oppdatert 06.09.2019

Antall kopier i A1	
Antall kopier i A3	
PDF-versjon	

Tegn.nr	Dato	Tekst	Filinformasjon			Revisjon							
			Format	Målestokk	Rev A	Rev B	Rev C	Rev D					Anmerkninger
GH100	25.01.2019	Oversiktstegning Plan VA	A1	1:1000	06.09.2019								Arbeidstegning
GH101	25.01.2019	Plan- og profil-tegning	A1	1:250-1:300	06.09.2019								Arbeidstegning
GH102	25.01.2019	Plan- og profil-tegning	A1	1:250-1:300	06.09.2019								Arbeidstegning
GH103	25.01.2019	Plan- og profil-tegning	A1	1:250	06.09.2019								Arbeidstegning
GH104	25.01.2019	Plan- og profil-tegning	A1	1:250	06.09.2019								Arbeidstegning
GH105	25.01.2019	Plan- og profil-tegning	A1	1:500	06.09.2019								Arbeidstegning
GH106	25.01.2019	Plan- og profil-tegning	A1	1:500/ 1:750	06.09.2019								Arbeidstegning
GH107	25.01.2019	Plan- og profil-tegning	A1	1:250	06.09.2019								Arbeidstegning
GH108	02.05.2019	Plan- og profil tegning	A1	1:250	06.09.2019								Arbeidstegning
GH109	22.05.2019	Profil-tegning, Vannledning fra V12-V8 mot V2	A1	1:300	06.09.2019								Arbeidstegning
GH110	22.05.2019	Profil-tegning, Vannledning fra V12-V2, samt rundt skole og opp til V6	A1	1:300	06.09.2019								Arbeidstegning
GH111	22.05.2019	Plantegning, søknadstegning	A1	1:500	06.09.2019								Arbeidstegning
GH112	22.05.2019	Plantegning, søknadstegning	A1	1:500	06.09.2019								Arbeidstegning
													Arbeidstegning
G101	29.04.2019	Plantegning, overvannsløsning kryss fylkesveg	A1	1:250	06.09.2019								Arbeidstegning
													Arbeidstegning
GH400	25.01.2019	Kumskjema overvann, tidligere tegningsnummer GH110	A1	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
GH401	25.01.2019	Kumskjema overvann, tidligere tegningsnummer GH111	A1	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
GH402	25.01.2019	Kumskjema sandfangskummer	A1	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
GH403	25.01.2019	Kumskjema spillvannskummer	A1	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
GH404	27.05.2019	Kumskjema spillvannskummer	A1	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
													Arbeidstegning
GH301	25.01.2019	Typiske grøftesnitt, snitt A-A og B-B	A1	1:100	06.09.2019								Arbeidstegning
													Arbeidstegning
H01	31.01.2019	Vannkum V1	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H02	14.01.2019	Vannkum V2	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H06	15.01.2019	Vannkum V6- Reduksjonskum	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H07	29.04.2019	Vannkum V7	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H08	29.04.2019	Vannkum V8-Reduksjonskum	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H09	15.01.2019	Vannkum V9	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H11	21.01.2019	Vannkum V11	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H12	24.05.2019	Vannkum V12	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H20	29.04.2019	O13- Steinfangskum før borehull til sjø	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H21	03.05.2019	Hydrant HY1 og HY2 ,inkludert baiotilknytning på hovedledning	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning
H22	22.05.2019	Detaljtegning steinfang STF1. oppstrømst pumpestasjon	A3	1:20	06.09.2019								Arbeidstegning

Mottatt entreprenør Dato.....

Sign.....

Tegnings- og distribusjonsliste

Multiconsult

Prosjekt nummer **10202685**

Prosjekt navn **Constructa AS**
Alversund skole

Oppdatert 06.09.2019

Antall kopier i A1	
Antall kopier i A3	
PDF-versjon	

Tegn.nr	Dato	Tekst	Filinformasjon			Revisjon							
			Format	Målestokk	Rev A	Rev B	Rev C	Rev D					Anmerkninger

Mottatt entreprenør Dato.....

Sign.....